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Art. 1-Oggetto dell’Appalto

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione degli interventi operativi di messa
in sicurezza/bonifica previsti presso il sito “La Fontana” in Strada Soave
n° 22h in Comune di Marmirolo (MN), ed è comprensivo di:

 tutti gli adempimenti progettuali ed amministrativi,
 della provvista di materiali, mano d’opera, mezzi d’opera ed impianti

necessari alla asportazione e movimentazione dei rifiuti/terreni,
all’insacchettamento in big bags in loco, al trasporto e allo smaltimento
off-site dei rifiuti/terreni secondo le previsioni del progetto posto a
base di gara,

 di quant’altro necessario all’eliminazione di tutte le cause di rischio
per la sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente.

Con il termine di interventi si intendono comprese, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, le seguenti prestazioni principali:

1. - redazione di Relazione Tecnica, firmata da progettista
abilitato all’esercizio della professione e munito di idonea
assicurazione professionale, contenente la quantificazione e la
classificazione dei rifiuti oggetto del presente intervento, i
particolari costruttivi, i piani delle demolizioni, nonché i piani
operativi e di lavoro relativi all’asportazione, gestione e
smaltimento dei rifiuti/terreni, al funzionamento ed alla gestione
dell’impianto di impacchettatura/insaccaggio in big-bags,
secondo quanto previsto nel progetto a base d’asta, e
cronoprogramma degli interventi;
- esecuzione di analisi sui rifiuti (tal quali e/o pretrattati),
verifiche volumetriche sui quantitativi di rifiuti, analisi
ambientali e di “omologa”;
- redazione del Piano Operativo di Sicurezza e
Coordinamento, redatto sulla base del Piano di Sicurezza e
Coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante;
- adempimenti tecnico-amministrativi volti all’ottenimento di
tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari all’esecuzione dei
servizi/lavori oggetto del presente appalto, richiesti dalla
normativa vigente;
- espletamento delle attività necessarie alla concertazione
dell’intervento con gli Enti e le Autorità interessate, quali
Regione, Provincia, ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, ecc.;
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2. - allestimento del cantiere ed operazioni preliminari quali
allacciamento delle utilities, installazione della pesa (di cui
dovrà essere fornito certificato di taratura), dei box di cantiere e
della vasca di lavaggio ruote, e di quant’altro necessario alla
tutela dei lavoratori e dell’ambiente;
- recinzione dell’area di cantiere;
- esecuzione di rilievo topografico georeferenziato;
- approvvigionamento dei mezzi d’opera e delle
attrezzaturedi sicurezza;
- realizzazione di idoneo sistema di raccolta delle acque e
modalità di smaltimento delle stesse;
- demolizione/smantellamento delle strutture in elevazione

(impianti di macinazione e relative strutture);
- predisposizione della viabilità di cantiere, delle aree
operative e delle aree di deposito temporaneo;
- Allestimento delle strutture di
insacchettamento/impacchettamento;
- predisposizione delle infrastrutture e dei mezzi di pronto
intervento e messa in sicurezza dei terreni/rifiuti presenti
nell’area oggetto di intervento;
- installazione di telecamera come sotto specificato;

3. scavo, asportazione e movimentazione dei rifiuti,
impacchettatura/insaccaggio in big-bags, accumulo provvisorio
in loco, effettuazione degli accertamenti analitici sui rifiuti
necessari per la verifica della loro classificazione ai fini dello
smaltimento off-site;

4. scavo, asportazione e movimentazione dei terreni di
copertura superficiale, accumulo provvisorio in loco,
effettuazione degli accertamenti analitici sui necessari per la
verifica della loro classificazione ai fini dello smaltimento
offsite;

5. trasporto e smaltimento dei rifiuti/terreni ai centri di
smaltimento autorizzati inclusi tutti gli annessi oneri ed
adempimenti amministrativi (compilazione formulari, tenuta dei
registri di carico-scarico, compilazione del M.U.D. e produzione
della documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento);

6. demolizione pavimentazione superficiale, accumulo
provvisorio in loco, effettuazione degli accertamenti analitici sui
rifiuti necessari per la verifica della classificazione ai fini dello
smaltimento off-site;
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7. trasporto e smaltimento dei rifiuti di cantiere (tute di lavoro,
acque inquinate, rifiuti assimilabili agli urbani, ecc);

8. quant’altro possa rivelarsi necessario a dare compiuta
l’opera oggetto del presente appalto avendo l’Impresa come
unico corrispettivo il prezzo d’appalto quale determinato
dall’offerta avanzata dalla stessa in sede di gara.

L’Impresa è in aggiunta tenuta all’installazione, in corrispondenza
dell’ingresso del cantiere, di una telecamera di adeguata risoluzione, con
registrazione in continuo, al fine di monitorare le entrate e le uscite di tutti
i carichi. Le registrazioni, opportunamente archiviate, dovranno essere
messe a disposizione della Direzione Lavori e/o del Collaudatore per tutte
le verifiche che gli stessi riterranno necessarie.

Tutti i costi relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra
indicate e di quelle comunque necessarie per l’esecuzione dei
servizi/lavori, sono a carico dell’Impresa aggiudicataria dell’appalto e
sono compensati dal corrispettivo di aggiudicazione; pertanto i servizi, i
lavori e le obbligazioni oggetto di questo appalto sono affidati a corpo.

Ai fini che precedono, la Stazione Appaltante qualifica il presente
appalto come appalto di servizi ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n°
163/2006 e s.m.i..

Art. 2-Ammontare dell’Appalto

I servizi/lavori oggetto di appalto vengono eseguiti a seguito di
finanziamenti della Regione Lombardia, come precisato nel Bando e/o
Lettera d’Invito.

L’importo complessivo, al netto degli oneri della sicurezza, è pari a
(esclusa IVA):

€ 1.184.175,00=
(euro unmilionecentoottantaquattromilacentosettantacinque/00)

L’importo suindicato si intende ripartito secondo le seguenti voci (come
meglio descritte nel computo metrico estimativo, riportato anche nello
schema di offerta allegato al presente Capitolato):
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attività Importo

(€)

1) Redazione Piani di lavoro, Piani Operativi,
Piano smaltimenti, particolari costruttivi e
piano operativo di sicurezza

5.000,00

2) Allestimento, gestione cantiere 25.000,00

3) Movimentazione rifiuti e terreno di copertura
superficiale

26.425,00

4) Impacchettatura/insaccamento dei bigbags 6.000,00

5) Trasporto e smaltimento offsite Rifiuti
Pericolosi

572.750,00

6) Trasporto e smaltimento offsite Rifiuti Non
Pericolosi

270.000,00

7) Demolizione e smaltimento offsite
pavimentazione in calcestruzzo

225.000,00

8) Trasporto e smaltimento offsite terreno di
copertura superficiale

54.000,00

_____________

9) Totale servizi/lavori oggetto di ribasso 1.184.175,00

10) Oneri per la sicurezza (non oggetto di ribasso) 11.841,76

11) TOTALE (9+10) 1.196.016,76

L’importo delle attività, così definito (voce 11), è soggetto all’aliquota
IVA nella misura del 10%.

Il prezzo di aggiudicazione sarà costituito dall’importo a base di gara
oggetto di ribasso di cui sopra, modificato dal ribasso offerto dal
Concorrente, e così come indicato nel Bando di gara e/o Lettera di invito
e/o nello schema di offerta allegato; a tale valore sarà sommato gli oneri
della sicurezza non oggetto di ribasso ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i..
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Art. 3-Conoscenza delle condizioni locali e di gara

Ciascun concorrente alla gara, presentando l’offerta, si rende formalmente
responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano e
di tutte le condizioni locali che possono interferire con le attività oggetto
di appalto quali: la situazione dell’area (vedasi la Relazione illustrativa), la
viabilità di accesso al sito, gli spazi interni disponibili, i vincoli, le
condizioni dei rifiuti in esso depositati e quant’altro possa influire
sull’esecuzione della bonifica e sulla determinazione del prezzo offerto.
Ciascun concorrente, inoltre, prima della presentazione dell’offerta dovrà
effettuare obbligatoriamente un sopralluogo presso le aree interessate
dall’intervento. La Stazione Appaltante certificherà l’avvenuta
effettuazione del sopralluogo stesso.

Art. 4-Normativa di riferimento

Fatti salvi i casi di contrasto con le condizioni indicate nel presente
Capitolato Speciale,l’affidamento dei lavori e l’esecuzione degli stessi
sono soggetti all’osservanza di quanto previsto:

- nella Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE,
riguardante le procedure di aggiudicazione degli appalti di
lavori, di servizi e di forniture;

- nel Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

- nel Decreto del Presidente della Repubblica n° 207 del 05
ottobre 2010 e s.m.i.;

- nel Decreto Legislativo n° 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.;

- nel Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

- nella normativa tecnica citata nell’allegato Progetto del
servizio (Relazione illustrativa);
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- nella vigente Normativa Regionale relativa alla bonifica dei
siti contaminati, allo smaltimento dei rifiuti, alla
predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale,
alla realizzazione degli impianti, alle norme di sicurezza e
prevenzione degli infortuni;

- da ogni altra normativa che dovesse essere emanata, nei
tempi intercorrenti tra la data del presente capitolato ed il
termine dei lavori di bonifica, in merito alle attività
riguardanti i lavori oggetto di appalto.

Art. 5-Discordanze tra il presente capitolato speciale e i documenti di
gara

Nella eventualità che si riscontrino delle discordanze tra le prescrizioni
contenute nel presente Capitolato Speciale e quelle riportate dai documenti
di gara (bando di gara, lettera di invito e relativi allegati) prevarranno
queste ultime.

Art. 6-Allegati al Capitolato

1. Relazione tecnica (Relazione illustrativa di Progetto) del
servizio con relativi elaborati ed allegati;

2. Verbale della Conferenza dei Servizi del 13/04/2012;
3. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
4. Schema d’offerta.

Art. 7-Cauzione provvisoria e definitiva

Ai sensi dell’art. 75 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. l’offerta è vincolata al
deposito di una cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo a
base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione nei modi previsti
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dalla legge, a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, che copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Affidatario.

Ai sensi dell’Art. 113 del d.lgs 163/2006, a titolo di cauzione definitiva,
l'esecutore del contratto costituirà una garanzia fideiussoria del 10 %
dell'importo contrattuale, che copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 8-Revisione prezzi

Considerata la natura mista dell’intervento che comprende lavori e servizi
non continuativi né periodici, richiamando l’art 133 comma 2 del D.Lgs.
163/2006, il presente Appalto non prevede la revisione dei prezzi
contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, del Codice
Civile.

Art. 9-Intestazione dell’Offerta - Termine ultimo

Le Ditte invitate a partecipare alla gara dovranno trasmettere l’offerta,
redatta in lingua italiana e su carta bollata, a firma del Legale
Rappresentante dell’Impresa, e la documentazione richiesta all’indirizzo
indicato nella Lettera d’Invito, secondo le modalità ed entro i termini
previsti nella Lettera d’Invito medesima, il tutto confezionato in un unico
plico come indicato nella citata Lettera d’Invito e agli art. 11 e 12 del
presente Capitolato.

Art. 10-Ammissione alla gara

I requisiti minimi per l’ammissione alla gara sono precisati nel Bando di
Gara, nella Lettera d’Invito e nel presente Capitolato.
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Ai fini che precedono sono ammessi alla gara i soggetti, anche in
Raggruppamenti Temporanei, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 34 del
D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in
una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.

Art. 11-Elaborazione dei particolari costruttivi e dei Piani di lavoro da
allegare all’offerta

Per l’elaborazione - a mente dell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto -
dei particolari costruttivi, dei piani delle demolizioni, dei piani operativi e
di lavoro degli interventi in oggetto nonchè per la formulazione della
correlata offerta economica, l’Impresa concorrente dovrà, comunque,
riferirsi all’allegato progetto (relazione illustrativa e verbale conferenza di
servizi).

Al riguardo la stessa potrà:

a) assumere come proprie - manlevando la Stazione
Appaltante da ogni conseguente responsabilità – le modalità
di esecuzione del servizio così come descritte nella
Relazione illustrativa allegata, obbligandosi - sotto la
propria piena ed incondizionata responsabilità - a dare
integrale esecuzione agli interventi operativi in oggetto al
prezzo offerto in sede di gara, anche nell’ipotesi in cui i
rifiuti da smaltire si rivelassero diversi e/o superiori per
quantità e/o qualità a quelli indicati nella Relazione
illustrativa e nello schema d’offerta allegati al presente
CSA;

b) ovvero integrare - assumendone, sempre, la piena ed
incondizionata responsabilità – il progetto del servizio
allegato, in ordine alla gestione, alle modalità di
smaltimento, alle attrezzature, agli impianti fornendo
elementi probatori adeguatamente motivati e fermo restando
l’obbligo di completare gli interventi previsti.
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In ogni caso il concorrente dovrà eseguire con propri mezzi
e proprio personale - e senza alcun onere per la Stazione
appaltante - quei campionamenti, quelle analisi dei
materiali oggetto dell’intervento di bonifica, quelle
misurazioni e quei rilievi sul posto che ritenesse necessari
per la formulazione dell’offerta.
Qualora detta attività comportasse la movimentazione dei
rifiuti presenti sul sito, l’operazione dovrà essere eseguita
adottando i criteri di massima sicurezza i cui oneri restano a
totale carico del concorrente.
Terminato l’accesso, il sito dovrà essere lasciato senza
alcuna compromissione in termini di sicurezza e protezione
dell’ambiente.

In particolare l’Impresa offerente, dovrà illustrare:

 i particolari costruttivi delle opere previste dal progetto di
servizio posto a base di gara compreso il piano delle
demolizioni/smantellamenti delle strutture in elevazione
(impianti di macinazione e relative strutture);

 il piano operativo relativo alla gestione in sito dei big-bags
compreso il loro insacchettamento/impacchettamento con
indicazione dei tempi, delle attrezzature e delle modalità di
svolgimento di detta operazione allegando, altresì, le
specifiche tecniche dei sistemi di monitoraggio che si
intendono impiegare per il monitoraggio dell’aria;

 il piano operativo relativo allo scavo e alla movimentazione
dei rifiuti/terreni stoccati nei cumuli al fine di identificare in
modo univoco il materiale movimentato nonché dei
materiali di copertura (10-15 cm) presenti sulle aree non
pavimentate;

 il piano delle demolizioni delle pavimentazioni in cls
presenti sull’area;

 il piano degli smaltimenti, indicando gli impianti di
trattamento e di smaltimento finale, allegando le rispettive
autorizzazioni, i flussi su tali impianti, la dichiarazione del
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progettista sulla quantità dei rifiuti, il programma temporale
degli interventi e quant’altro ritenuto utile per una corretta
valutazione della proposta.

N.B. Non sarà ammesso il passaggio da centri intermedi per il solo
stoccaggio.

Detti documenti dovranno essere presentati con l’offerta come indicato
nella lettera d’invito.

Sia il Piano degli smaltimenti che i Particolari costruttivi e i Piani di
lavoro dovranno essere firmati da progettista abilitato alla professione.

I particolari costruttivi e i piani di lavoro dovranno essere comunque
sottoposti all’esame della Direzione Lavori, prima dell’inizio effettivo dei
lavori ed eventualmente adeguati secondo le prescrizioni ritenute
necessarie dalla Direzione Lavori, come meglio specificato al successivo
art.12 del presente CSA.

Art. 12-Presentazione dell’Offerta, modalità di aggiudicazione
dell’Appalto e stipula del contratto

Le modalità ed i tempi per la presentazione dell’offerta sono precisati nel
Bando di Gara e nella Lettera d’Invito come pure le modalità di
aggiudicazione.

In conformità agli obiettivi precisati in precedenza, la gara sarà esperita
con le modalità indicate dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
l’Appalto verrà aggiudicato all’Impresa che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, tenendo conto degli elementi indicati
nel Bando di Gara.

L’Amministrazione Comunale si avvarrà di apposita Commissione di gara
per la valutazione delle offerte ai fini della aggiudicazione provvisoria
dell’appalto.
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Qualora i Piani operativi redatti dall’Impresa aggiudicataria non dovessero
essere ritenuti adeguati dalla Direzione Lavori, potranno essere prescritti i
necessari adeguamenti senza che l’Impresa possa richiedere ulteriori
compensi alla Stazione Appaltante.

Entro 20 giorni dall’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione
Comunale procederà alla consegna delle aree all’Impresa ed all’inizio dei
lavori anche in pendenza di stipula contrattuale.

La stipula del Contratto è subordinata alla consegna dei documenti di
legge, alla presentazione della garanzia fideiussoria, di cui all’art. 7 del
presente Capitolato, alla presentazione della polizza assicurativa di cui
all’art. 23 e alla approvazione dei Particolari Costruttivi e Piani Operativi
di cui all’art. 11 del presente CSA.

Art. 13 -Subappalto

Il subappalto è vietato, salvo quanto disposto dall’art. 118, D. Lgs
163/2006 e s.m.i. e in ogni caso non superiore al 30% (trenta per cento). Si
precisa che ai fini del presente Appalto qualsiasi attività posta in essere nel
cantiere che venga affidata dall’Appaltatore a Terzi mediante specifico
contratto è da considerarsi un subappalto, ed in particolare:

1) nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 18, c. 12 della
Legge n° 55 del 19/03/1990 e s.m.i., il subappalto deve essere oggetto
di richiesta dell’Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e può essere
attuato solo se espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante,
verificato che:
a) all'atto dell'offerta l'Affidatario abbia indicato i lavori o le parti di

opere ovvero i servizi e le forniture o parti di essi che intendono
subappaltare;

b) almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'Affidatario provveda al
deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante,

c) unitamente al deposito del contratto di subappalto, si consegnino i
documenti attestanti
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- il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione necessari in relazione alla prestazione
subappaltata;

- certificato di iscrizione alla CCIAA della Ditta subappaltatrice;
- documentazione probante la regolarità contributiva della Ditta

subappaltatrice;
- dichiarazione dell’Appaltatore (o di ciascuno dei soggetti

partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo) di non
sussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto;

d) vi sia la dichiarazione del Subappaltatore di possesso dei requisiti
generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

e) non sussista, nei confronti del Subappaltore, alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i..

2) Nel caso in cui non ricorrano gli estremi di cui al citato art. 18, c. 12
della Legge n° 55 del 19/03/1990 e s.m.i. non è necessario che il
subappalto venga autorizzato, ed è sufficiente che venga comunicato
alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, mediante:
a) il contratto di subappalto oppure documentazione attestante che la

lavorazione sia inferiore al 2% (due per cento), ovvero che
l’incidenza della manodopera e del personale sia inferiore al 50%
(cinquanta per cento) dell’importo contrattuale da affidare,
quest’ultimo non superiore a 100.000 euro;

b) documenti attestanti il possesso da parte del Subappaltatore dei
requisiti di qualificazione necessari in relazione alla prestazione
subappaltata.

In base alla normativa vigente, per tutti i subappalti è necessaria la
presentazione del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. da conservare a disposizione delle autorità per le
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Affidatario è tenuto a
curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al Mandatario. Il Direttore tecnico di cantiere è



Comune di Marmirolo (MN)
Intereventi operativi presso il sito “La Fontana” in strada Soave n° 22h

_______________________________________________________________________

Capitolato Speciale d’Appalto – pag. 16

responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori. Nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese
subappaltatrici.

Art. 14 -Documenti facenti parte del Contratto

Al Contratto di Appalto dovranno essere allegati, quale parte integrante
dello stesso, i seguenti documenti:

- il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- i documenti di cui al precedente art. 6;
- il Bando di Gara e la Lettera d’Invito con i relativi allegati;
- la Relazione Tecnica contenente la quantificazione e la

classificazione dei rifiuti, i particolari costruttivi, i piani delle
demolizioni, i piani operativi e di lavoro relativi
all’asportazione, gestione e smaltimento dei rifiuti/terreni, al
funzionamento ed alla gestione dell’impianto di
impacchettatura/insaccaggio in big-bags, proposti
dall’Aggiudicatario ed approvati;

- l’Offerta economica proposta dall’Aggiudicatario, così come
previsto dall’art. 12 di questo Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 15-Modalità di pagamento

Considerato che l’Appalto è “a corpo”, sono previste le seguenti modalità
di pagamento:

- a fronte di S.A.L redatti dalla D.L. in seguito alla verifica dei
servizi/lavori effettivamente realizzati e in particolare alla
presentazione dei documenti attestanti l’avvenuto corretto
pretrattamento di impacchettamento in big-bags e di
scavo/smaltimento dei terreni/rifiuti ovvero al completamento delle
altre attività indicate all’art.1 per un importo minimo di 300.000,00
euro (IVA esclusa);
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- le ritenute di legge verranno rilasciate all’emissione del certificato
di collaudo dell’opera.

- la liquidazione dei vari S.A.L. avverrà secondo le modalità previste
nella Determinazione di finanziamento della Giunta della Regione
Lombardia.

- la ditta Aggiudicataria si impegna a non interrompere né rallentare
i servizi/lavori in presenza di eventuali ritardi dei pagamenti.
Qualora si dovessero verificare ritardi nell’accreditamento delle
somme dovute l’Appaltatore non potrà chiedere interessi qualora i
ritardi stessi non fossero imputabili alla Stazione Appaltante. In
ogni caso non determina la maturazione di interessi il periodo
intercorrente tra l’eventuale domanda di somministrazione e
l’accredito della somma.

- lo svincolo delle ritenute di legge, che possono essere sostituite da
fideiussione, avverrà secondo la procedura prevista dalle normative
vigenti.

Art. 16-Potere di riscossione

Il Contratto conterrà l’indicazione dei soggetti autorizzati a ricevere,
riscuotere e quietanzare le somme dovute in corso d’opera ed in saldo.
Nel caso di ditte individuali, detta autorizzazione dovrà essere comprovata
mediante certificato CCIAA e, nel caso di Società, anche mediante
appositi atti legali (Atto costitutivo, Statuto, Delibera di assemblea,
Certificato del Tribunale competente, Procura notarile).
L’eventuale cessazione o decadenza dell’incarico dei soggetti autorizzati
alla riscossione dovrà essere tempestivamente notificata alla Stazione
Appaltante, anche qualora ne sia stata fatta pubblicazione nei modi di
legge.
In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante
per pagamenti effettuati a persone non più autorizzate a riscuotere.
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Art. 17-Norme generali per l’esecuzione dei servizi/lavori

1. L’Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle
norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto ed alle
specifiche tecniche del progetto esecutivo dallo stesso
presentato, facenti parte del Contratto.

2. L’Appaltatore è altresì obbligato, durante l’esecuzione dei
lavori, ad osservare ed a fare osservare dal proprio
personale tutte le norme antinfortunistiche, quelle sulla
sicurezza e sull’igiene del lavoro e quelle sullo smaltimento
dei rifiuti.

3. L’Appaltatore è diretto ed unico responsabile di ogni
conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla
inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di
cui ai precedenti commi.

4. Salvo il caso in cui, a giudizio della Direzione Lavori, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi della Stazione Appaltante, l’Appaltatore ha la
facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più
opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine
stabilito dal programma e nel termine contrattuale.

5. In qualsiasi tempo, durante l’esecuzione dei lavori oggetto
del presente Appalto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà
di eseguire tutti i controlli, misure, accertamenti, perizie e
verifiche che riterrà, a suo insindacabile giudizio,
necessarie per riconoscere la regolare esecuzione delle
opere appaltate.

6. E’ facoltà della Stazione Appaltante compiere accessi e
verifiche presso il cantiere oggetto di messa in
sicurezza/bonifica, al fine di verificare la piena e completa
rispondenza della procedura adottata con quanto dichiarato
dalla Stazione Appaltante e con quanto previsto dalle
normative vigenti in materia (D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.),
compresi quelli emanati dall’Autorità Regionale.
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7. Riscontrando opere di bonifica non regolarmente eseguite
e/o modalità di smaltimento non rispondenti a quanto
dichiarato o alla normativa di legge, l’Amministrazione ne
darà tempestiva comunicazione all’Appaltatore il quale
dovrà provvedere alla regolarizzazione nei termini di tempo
stabiliti, assumendosene completamente gli oneri, e non
potrà far valere a suo carico giustificazioni del risultato di
eventuali precedenti verifiche.

8. La Stazione Appaltante si riserva inoltre il diritto di
prescrivere l’esecuzione di determinati lavori, dando
termine per il loro compimento, anche in difformità alle
indicazioni del programma, in special modo in relazione ad
esigenze di ordine ed interesse pubblico e/o prescrizioni
degli Enti di controllo, senza che l’Appaltatore possa
opporre rifiuto salvo compenso da concordare fra le parti, o
da definire in contenzioso ai sensi del successivo articolo
26.

9. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun aumento di prezzi e
comunque ad alcun compenso, qualora, di propria
iniziativa, anche in assenza di opposizione da parte del
Direttore dei Lavori, egli esegua lavori od impieghi
materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più
accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od
autorizzati, e sempre che l’Appaltante accetti le opere così
eseguite, anche indipendentemente dai vantaggi che ne
possano derivare.

Art. 18 -Obblighi dell’Appaltatore

L’appaltatore per l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza /
bonifica si obbliga:

a) ad eseguire i lavori all’interno del sito con personale alle
proprie dirette dipendenze, fatti salvi i casi di prestazione
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specialistica (es. installazione impianti di cantiere,
rilevazioni ed analisi ambientali, ecc.);

b) ad effettuare analisi chimico-fisiche sui rifiuti e tutti i
controlli analitici necessari, nonché tutti gli
approfondimenti, studi e/o valutazioni che si dovessero
rendere necessari per l’esecuzione dei servizi/lavori o per le
prescrizioni degli Enti di controllo;

c) ad effettuare indagini in campo ed analisi conoscitive
finalizzate alla perfetta conoscenza delle aree di intervento,
con particolare riguardo nei confronti dei potenziali effetti
sull’ambiente;

d) a realizzare i servizi/lavori sotto il controllo di una
Direzione Lavori indicata dalla Stazione Appaltante;

e) a prestare la più completa assistenza tecnica
nell’accertamento e misurazione dei lavori da parte della
Direzione Lavori;

f) a rispettare e far rispettare le disposizioni che, in fase
esecutiva potranno essere date dalla Stazione Appaltante
anche su richiesta di altri Enti pubblici, nell’ambito delle
rispettive competenze, per la buona esecuzione dei lavori;

g) ad assicurare che in qualsiasi momento sia consentito
l’accesso ai cantieri ed alla zona dei lavori agli incaricati
della Stazione Appaltante;

h) ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto in base al
programma presentato in sede di offerta, rispettandone i
tempi;

i) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante
delle circostanze che abbiano influenza sull’esecuzione
dell’intervento, ed in generale sull’avanzamento dei lavori
rispetto a quanto indicato nel programma;
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j) ad assumere ogni responsabilità in ordine ai danni a cose o
persone derivanti dall’esecuzione delle operazioni di messa
in sicurezza all’interno delle aree o all’esterno di esse.

Art. 19 -Revoca del contratto

La Stazione Appaltante può rescindere, anche unilateralmente, il Contratto
in caso di mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei tempi di
esecuzione e/o in caso di esecuzione di modifiche non previamente
autorizzate e che possano, ad insindacabile giudizio della Stazione
Appaltante, compromettere la buona riuscita dei lavori.
Inoltre, la Stazione Appaltante può rescindere il contratto, a proprio
insindacabile giudizio, quando l’Appaltatore, per negligenza od imperizia
propria o di imprese dallo stesso incaricate, comprometta la corretta e
tempestiva esecuzione delle opere.
Nei suddetti casi l’Amministrazione Appaltante invia atto di diffida
all’Appaltatore, contestando gli addebiti e fissando un termine perentorio,
tecnicamente congruente quantificato dalla Direzione Lavori, per
l’adempimento di quanto dovuto; trascorso infruttuosamente detto
termine, verrà emesso provvedimento di revoca che sarà notificato
all’Appaltatore.

In caso di revoca del Contratto:
a) l’Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti ed

ammissibili a pagamento secondo quanto stabilito dal
presente Capitolato Speciale di Appalto, fatta salva la
riduzione in misura del danno subito;

b) la Stazione Appaltante ha diritto ad incamerare il deposito
cauzionale e le ritenute di garanzia nella misura del danno
subito.

La risoluzione del Contratto non comporta obblighi, a carico della
Stazione Appaltante, nei confronti di Imprese terze con cui l’Appaltatore
abbia stabilito dei contratti per l’esecuzione dei lavori.
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Art. 20-Obblighi dell’Appaltante

La Stazione Appaltante si impegna a favorire i rapporti dell’Appaltatore
con gli Enti ed i Servizi Pubblici, anche mediante convocazione di
riunioni, durante l’esecuzione dei lavori ai fini della buona riuscita nei
tempi richiesti.
La Stazione Appaltante si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione
dell’Appaltatore ogni informazione utile sul sito.

Art. 21-Certificato di regolare esecuzione - Proroghe - Sospensione e
ripresa dei servizi/lavori

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori sarà emesso, a cura della
Direzione Lavori, entro il termine di 90 giorni dal verbale di ultimazione
dei lavori, e comunque dopo la presentazione della documentazione
attestante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti.

Qualora ai sensi dell’art. 158 del DPR 207 del 05/02/2010 si procedesse
alla sospensione dei lavori, si redigeranno appositi verbali.

L’Appaltatore, qualora per cause ad esso imputabili non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata
proroghe, che se riconosciute e giustificate sono concesse dalla Stazione
Appaltante, purché le domande pervengano prima della scadenza del
termine anzidetto.

Art. 22-Ordini di servizio - Variazioni ai lavori

Eventuali ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni saranno comunicate
per iscritto da parte della Direzione Lavori.
Eventuali variazioni e/o modifiche rispetto ai documenti contrattuali
dovranno essere concordate ed approvate dalla Direzione Lavori e, nel
caso di aumento di spesa, saranno soggette ad espressa approvazione da
parte dell’Appaltante.
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Art. 23-Danni di forza maggiore - Assicurazione ambientale

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita
dall’art. 166 del DPR 207/2010 (Capitolato Generale) , avvertendo che la
denuncia dei danni di cui all’art. 20 del suddetto Capitolato deve essere
fatta per iscritto.
L’Appaltatore si impegna a fornire una garanzia finanziaria, prima
dell’inizio dei lavori, sotto forma di assicurazione con primaria società del
settore, autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, a copertura di ogni tipo
di danno ambientale, che dovesse derivare in conseguenza di situazioni
impreviste o accidentali che si verificassero durante l’esecuzione dei
lavori, per il risarcimento delle spese di risanamento dell’ambiente, con
massimale non inferiore a euro 3.000.000,00.

Art. 24-Responsabilità dell’Appaltatore

L’Appaltatore si obbliga:

1) alla completa e totale osservanza di tutte le norme derivanti
dalle vigenti Leggi e Decreti relativi in tema di esecuzione
dei lavori, assicurazione infortuni, igiene e sicurezza del
lavoro, smaltimento/recupero rifiuti, scarico acque,
emissioni in atmosfera e quant’altro applicabile alla
prestazione oggetto di appalto;

2) alla completa osservanza delle norme CEI, di quelle
inerenti la protezione dall’incendio e di quanto
eventualmente prescritto dai competenti Organi di controllo
(ASL, Provincia, ARPA, ecc.);

3) ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL di
categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i
lavori. Il predetto Contratto e gli accordi locali integrativi
dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione;
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4) a curare che nella esecuzione dei lavori siano adottati i
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la
sicurezza e l’incolumità degli operai, delle persone addette
ai lavori stessi e dei terzi per evitare danni a beni pubblici e
privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti
norme di carattere generale e/o le prescrizioni tecniche ai
fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

5) a pagare i tributi di Legge.

E’ esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante, della
Direzione Lavori e degli incaricati da questi per infortuni che dovessero
derivare dall’esecuzione dei lavori oggetto della concessione, per qualsiasi
risarcimento venisse richiesto da Terzi in conseguenza di infortuni
verificatisi durante l’intervento.

Art. 25-Disciplina nel cantiere

L’Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nel cantiere ed ha l’obbligo di
osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti
e le obbligazioni in genere assunte con il contratto, indicando il Direttore
tecnico e il Capocantiere del cantiere del sito “La Fontana” di Marmirolo.
Qualora si ravvisino situazioni di insubordinazione, incapacità o malafede,
la Direzione Lavori può richiedere, a suo insindacabile giudizio, il
cambiamento dei tecnici, dei capi cantiere e degli operai dell’Appaltatore,
particolarmente quando tali situazioni si riferiscano:

- alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- al rispetto delle prescrizioni di Progetto e di Capitolato.

L’Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della
malafede e della frode nella conduzione dei lavori.
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Art. 26-Controversie

Per la definizione delle controversie Appaltante ed Appaltatore faranno
ricorso al Foro di Mantova.

Art. 27-Data di consegna lavori e data di ultimazione dei lavori

La data di consegna lavori potrà essere anticipata rispetto alla data di firma
del Contratto per la situazione di urgenza verificatasi nelle aree oggetto
degli interventi previsti dal presente Appalto.

Pertanto, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione
dell’Appalto, l’Impresa Appaltatrice, su invito della Stazione Appaltante,
è tenuta all’inizio dell’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica anche in pendenza della stipula del Contratto di gestione, previa
regolare consegna delle aree di cantiere.

La data di ultimazione lavori sarà esplicitata in contratto e fissata in
funzione della durata stessa dei lavori prevista in 120 gg. naturali e
consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori, come dovrà
risultare da apposito verbale redatto dalla Direzione Lavori. Qualora
l’impresa appaltatrice preveda di eseguire i lavori in un tempo minore, sul
contratto sarà fissata la durata dei lavori in base alle tempistiche proposte.

Eventuali periodi di fermata del cantiere verranno gestiti secondo le
modalità indicate all’art. 21 del presente CSA.

Art. 28-Penali per ritardi

L’Appaltatore sarà assoggettato alla penale giornaliera di euro 500,00
(euro cinquecento/00), fino alla concorrenza del 20 % del valore
dell’appalto, per ogni giorno naturale di ritardo tra la data del verbale di
ultimazione e quella indicata nel programma per l’ultimazione di tutti gli
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interventi e di tutte le prove con esito favorevole, salvo le procedure
previste all’art. 145 del DPR 207/2010.

Art. 29-Accertamento e misurazione dei lavori

La Direzione Lavori procederà all’accertamento delle opere compiute ed
emetterà i SAL e i relativi certificati di pagamento; ove l’Appaltatore non
si prestasse a fornire la necessaria assistenza tecnica gli sarà assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per
conseguenza sostenere gli verranno senz’altro addebitati.
In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per
eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di
pagamento.

Le singole attività di cui all’art.1 del presente Capitolato verranno
contabilizzate in base all’avanzamento delle stesse, secondo la valutazione
della Direzione Lavori.

Per le attività di cui alle voci 1) e 2) dell’art. 2, il calcolo degli anticipi
sarà conteggiato a percentuale a fronte di avanzamenti stabiliti dalla D.L..

Per le attività di cui alla voce 4) dell’art. 2 la contabilizzazione degli
anticipi verrà effettuata sulla base delle volumetrie di rifiuti effettivamente
impachettate/insaccate, applicando i prezzi unitari indicati nello schema
d’offerta.

Per le attività di cui alle voci 3), 5), 6), 7 e 8) dell’art. 2 la
contabilizzazione degli anticipi verrà effettuata sulla base delle quantità
effettivamente asportate e smaltite presso impianti esterni autorizzati,
applicando i prezzi unitari indicati nello schema d’offerta.

In particolare la quantificazione dei rifiuti avverrà attraverso il confronto
tra le pesate effettuate presso la pesa di cantiere e quelle riscontrate a
destino, ai fini della contabilizzazione farà fede la pesata effettuata presso
la pesa installata in cantiere, previa trasmissione del certificato di taratura
eseguita da Ditta abilitata; la contabilizzazione verrà effettuata solo dopo
l’acquisizione di tutta la documentazione accertante l’avvenuto recupero
e/o smaltimento finale off-site, ovvero solo dopo l’acquisizione di tutti i
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transfrontalieri e formulari del rifiuto (originali della 1° e 4° copia, di cui
la 4° copia dovrà essere timbrata e firmata dall’impianto “finale”
autorizzato).
Nel prezzo di smaltimento sono compresi gli oneri di campionamento ed
analisi per la classificazione e l’omologa del rifiuto, l’ecotassa, gli
adempimenti amministrativi (tenuta registro carico/scarico, formulario,
ecc.).

In caso di passaggio da un impianto di trattamento esterno, debitamente
autorizzato, e successivo invio a smaltimento finale ad impianto
autorizzato, ai fini della contabilità e redazione dei SAL, oltre a quanto
previsto sopra, l’Impresa dovrà produrre copia dei formulari/TFS
dall’impianto di trattamento esterno a quello finale, l’estratto del registro
di carico/scarico del centro di trattamento relativo ai rifiuti provenienti dal
cantiere in oggetto oppure (in caso di trattamento all’estero) la
documentazione o dichiarazione di dove è stato effettuato il recupero o
smaltimento finale, al fine della rintracciabilità dei flussi di materiali.

Non è consentito il passaggio da centri di solo stoccaggio.

Non è consentito l’utilizzo di più di un impianto intermedio.

Art. 30-Collaudo

Trattandosi di appalto a prevalenza di servizi, la necessità/opportunità di
un Collaudo tecnico e/o amministrativo sarà valutato dalla Stazione
Appaltante.
La Commissione di Collaudo o il Collaudatore unico saranno nominati
dalla Stazione Appaltante ed i relativi oneri saranno a carico della stessa.
Il Collaudo ha per oggetto la verifica della perfetta esecuzione degli
interventi oggetto del presente appalto,.
Non appena ultimati i lavori, la Stazione Appaltante, su segnalazione
dell’Appaltatore, procederà alla relativa presa in consegna delle aree
oggetto dell’intervento. Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto
in contraddittorio tra le Parti, successivamente all’emissione del verbale di
ultimazione dei lavori.
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Il Collaudo tecnico potrà essere effettuato anche in corso d’opera e dovrà
concludersi secondo quanto disposto dalla Legge, entro 6 mesi dalla data
del verbale di ultimazione dei lavori. Con l’approvazione del Collaudo
potranno essere pagati i saldi, le trattenute e svincolate le fideiussioni,
salvo verifiche di legge da parte della Stazione Appaltante.
Con il Collaudo saranno anche definite le eventuali riserve, salva la
risoluzione contenziosa per le prestazioni non risolte, come previsto dal
precedente art. 19.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla necessaria assistenza alle operazioni
in sito.
L’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante tutta la
documentazione tecnica ed amministrativa relativa ai lavori eseguiti.


